



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

площадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600

тел.:(8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11; E-mail: derbent@e-dag.ru

23 сентября 2020 г.

№ 456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на основании поступившего обращения руководителя МКУ «Управление капитального строительства», выступающего в качестве заказчика-застройщика и обоснования изменения срока исполнения муниципального контракта, администрация городского округа «город Дербент» **постановляет:**

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта от 9 декабря 2019 года № ЭА-19/060 «Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство электрической подстанции «Дербент Северная - 2» в г. Дербенте Республики Дагестан» допускается по соглашению сторон изменение срока его исполнения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Дербент».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить за заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.

Врио главы



Р.С. Пирмагомедов