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ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта 
«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения

	Наименование направления
	«Точки роста, инвестиции, эффективное территориальное развитие»

	Краткое наименование муниципального приоритетного проекта 
	«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»

	Срок начала и окончания проекта
	10.01.2018г-20.12.2018г

	Куратор муниципального приоритетного проекта 
	Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации

	Функциональный заказчик
	Администрация городского округа «город Дербент»

	Руководитель муниципального приоритетного проекта 
	Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций администрации

	Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта 
	Управление экономики и инвестиций
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МБУ «Управление ЖКХ»
МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
Управление финансов
МАУ ИЦ «Дербентские новости»
Отдел по делам архитектуры и градостроительства
Отдел закупок 
Отдел правовой и кадровой работы
Отдел МВД по г. Дербенту (по согласованию)
МРИ ФНС РФ по РД № 3 (по согласованию)
Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (по согласованию)
Министерство экономики и территориального развития РД (по согласованию)
Отдел статистики по городу Дербенту (по согласованию)
Центр занятости населения в городском округе «город Дербент» (по согласованию)
МФЦ г. Дербента (по согласованию)

	Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта 
	Разаханов Т.М.- заместитель начальника Управления экономики и инвестиций администрации



2. Содержание муниципального приоритетного проекта 

	Цель муниципального приоритетного проекта 
	Создание благоприятного инвестиционного климата и эффективных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Дербента

	Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам
	Показатель
	Тип показателя 
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018

	
	1.Объем привлеченных государственных инвестиций.
	основной
	1000 млн. руб
	196 млн.руб

	
	2.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций.
	основной
	2028 млн. руб
	2100 млн.руб

	
	3.Количество реализуемых инвестиционных проектов.
	основной
	20
	25

	
	4.Количество субъектов МСП.
	основной
	3054
	3115

	
	5.Количество вновь созданных субъектов МСП.
	основной
	34
	50

	
	6.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников.
	основной
	12,3%
	12,4%

	
	7.Оборот субъектов МСП.
	основной
	17896 млн.руб
	20500 млн.руб

	
	8.Число вновь созданных рабочих мест.
	основной
	932
	1050

	
	9.Количество НПА, прошедших процедуру ОРВ.
	основной
	4
	5

	
	10.Наличие плана проведения экспертиз НПА.
	основной
	Да
	Да

	
	11.Количенство МСП, получивших грантовую поддержку.
	основной
	0
	2

	
	12.Запуск работы Бизнес-инкубатора.
	Основной
	нет
	да

	
	13.Наличие консультационного совета по поддержке МСП в г. Дербенте.
	Основной
	Да
	Да

	
	14.Кол-во проведенных информационных и рекламных компаний по повышению престижа предпринимательской деятельности.
	основной
	3
	3

	
	15.Количество проведенных семинаров, совещании, конференций по поддержке МСП.
	основной
	7
	7

	
	16.Наличие документа стратегического планирования.
	основной
	нет
	Да

	
	17.Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках муниципального частного партнерства.
	основной
	0
	1

	
	18.Количество закупок для субъектов МСП.
	основной
	20
	21

	
	19.Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕНВД, УСН).
	основной
	90 млн.руб
	105
млн. руб.

	Результаты муниципального приоритетного проекта
	Улучшение благоприятного инвестиционного климата в городском округе «город Дербент», рост числа предпринимателей, увеличение налоговых сборов в бюджет города, упрощение процедур получения муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства.



3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Инициация проекта
	Контрольная точка
	10.12.2017 г

	2
	Разработка предложения по проекту
	Контрольная точка
	12.12.2017 г

	3
	Разработка паспорта муниципального проекта
	Контрольная точка
	15.12.2017 г

	4
	Разработка сводного плана проекта
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	5
	Определение ответственных за реализацию проекта лиц
	Контрольная точка
	17.12.2017 г

	6
	Обсуждение финансового плана проекта
	Контрольная точка
	18.12.2017 г

	7
	Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта
	Контрольная точка
	25.12.2017 г

	8
	Начало реализации проекта
	Контрольная точка
	10.01.2018 г

	9
	Подведение промежуточных результатов
	Контрольная точка
	Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г)

	10
	Окончание реализации проекта
	Контрольная точка
	25.12.2018 г

	11
	Закрытие проекта и подготовка сводного отчета
	Контрольная точка
	28.12.2018 г



4. Бюджет муниципального приоритетного проекта 

	
Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2018 год
	

	Бюджетные источники, млн рублей
	федеральный бюджет
	0
	0 рублей

	
	республиканский бюджет
	0
	

	
	местный бюджет
	0
	

	Внебюджетные источники, млн рублей
	0
	

	Итого
	0
	


5. Ключевые риски 

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1
	Недоверие со стороны предпринимателей органам государственной власти и органам местного самоуправления в части поддержки малого и среднего предпринимательства

	Усиленная информационно-пропагандистская работа, демонстрация наглядных примеров поддержки МСП органами власти

	2
	Отсутствие финансовых возможностей в органах государственной власти для оказания поддержки МСП
	Проработка вопроса получения финансовой поддержки путем участия в государственных целевых программах федерального уровня


6. Описание муниципального приоритетного проекта 

	Связь с государственными программами Республики Дагестан
	1. Государственная программа развития Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 гг.
2. Подпрограмма развития Республики Дагестан «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018- 2020 годы»
3. Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Точки роста, инвестиции, эффективное территориальное развитие»

	Взаимосвязь с другими государственными программами
	1.Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.12.2013 года № 704 «Об утверждении Инвестиционной стратегии развития Республики Дагестан до 2025 года».

	Формальные основания для инициации
	1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 
3. Постановление Правительства РД от 26 сентября 2016 года № 277 г. «О прогнозе социально-экономического развития Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

	Дополнительная информация
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